



Prefeitura Municipal de Ecoporanga

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Departamento de Licitação e Contratos

PUBLICADO EM

Data: 20/05/2020

Órgão: DIOESTAMUNES

2º TERMO ADITIVO

TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 078/2019 E DA EXECUÇÃO DA OBRA ENTRE O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - E A EMPRESA CONSTRUTORA MARTELLO LTDA - ME.

O **MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. sob o Nº. 27.167.311/0001-04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça, Nº. 20, Centro, Ecoporanga/ES, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. ELIAS DAL COL, brasileiro, divorciado, residente nesta cidade, portador do CPF nº. 478.812.757-15 e, da Cédula de Identidade nº. 189.546-SSP-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **CONSTRUTORA MARTELLO LTDA - ME**, sediada na Rua Antônio Rodrigues Ferreira, nº 439, bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP: 29850-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.712.358/0001-01, representada neste ato por seu administrador Sr. **MAGNUM DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 126.771.417-44 e CI nº MG- 18.508.050/PC-MG, residente e domiciliado na Rua Antônio Rodrigues Ferreira, nº 439, fundos, bairro Benedita Monteiro, Ecoporanga-ES, CEP: 29850-000; doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **ADITIVO**:

Aos **onze (11) dias do mês de maio (05) do ano de 2020 (dois mil e vinte)**, O **MUNICÍPIO DE ECOPORANGA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO** e a **CONTRATADA**, ambos anteriormente qualificados, e com base na Lei nº. 8.666/93, e alterações, de acordo com o processo protocolado sob o Nº. **3499/2020** no dia 07 maio de 2020, resolvem **PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO DA OBRA**, com fundamento legal do artigo 57, da Lei 8.666/93, o Contrato de Nº. **078/2019**, tudo em conformidade com as exigências e condições do Contrato inicial.

CONSIDERANDO:

* O pedido de aditivo pela Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

* A conclusão do setor de engenharia através do encaminhamento do processo supracitado. Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, tudo em conformidade com as exigências e condições do contrato inicial e alterações, a celebração do presente termo aditivo ao contrato nº 078/2019, doravante denominado **CONTRATO ORIGINAL**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei 8.666/93, mediante às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo, a prorrogação do prazo de vigência do contrato, item 5.1, e prorrogação de prazo de vigência da execução da obra, item 5.3 do Contrato Nº. **078/2019**, o qual refere – se à **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E DE UM MURO DE FLEXÃO, PRÓXIMA AO MERCADO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES**, resultante do Tomada de preços **006/2019** e seus anexos.



Prefeitura Municipal de Ecoporanga

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Departamento de Licitação e Contratos

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

2.1. Fica o contrato nº 078/2019, prorrogado pelo prazo de 80 (oitenta) dias, com início em onze (11) de julho (07) de dois mil e vinte (2020) e término em vinte oito (09) de setembro (09) de dois mil e vinte (2020).

2.1. Fica prorrogado do prazo de execução da obra por 80 (oitenta) dias, com início em doze (12) de maio (05) de dois mil e vinte (2020) e término em trinta (30) de julho (07) de dois mil e vinte (2020).

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO


As demais cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.


E, por estarem justos e avençados, firmam o presente instrumento, redigido em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só, com as testemunhas abaixo assinadas.

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES
ELIAS DAL COL
CONTRATANTE

CONSTRUTORA MARTELLO LTDA - ME
MAGNUM DA SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª  _____ CPF 034.853.657-77

2ª  _____ CPF 108.672.677-47