
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Trecho:      PARQUE DE EXPOSIÇÃO A RODOVIA BR-342
ECOPORANGA - ES

Extensão:  2,00 Km

NOV / 2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E
S

-3
20

 -
 E

N
T

R
. B

R
-3

42
 (

A
C

E
S

S
O

 )

VOLUME 4
         ORÇAMENTO



 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA 

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 

 

 

 

TRECHO:      Parque de exposição a Rodovia BR-342. 

MUNICÍPIO: Ecoporanga – ES 

EXTENSÃO: 2,00 km 

 

 

  

 

NOVEMBRO / 2021 

 

Volume  4  –  ORÇAMENTO,  
CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO  E 
PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA



 

 
 

 

 

 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA 

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 

 

 

 

TRECHO:      Parque de exposição a Rodovia BR-342. 

MUNICÍPIO: Ecoporanga – ES 

EXTENSÃO: 2,00 km 

 

 

  

NOVEMBRO / 2021 

Volume  4  –  ORÇAMENTO,  
CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO  E 
PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA

03



ÍNDICE

1 – APRESENTAÇÃO

2 -MAPA DE SITUAÇÃO

3 – METODOLOGIA DO ORÇAMENTO

4 – ORÇAMENTO

5 – DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO

6 – INFORMAÇÕES PARA ORÇAMENTO

7 – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

8 – TERMO DE ENCERRAMENTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

04



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – APRESENTAÇÃO 
 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

05



1 APRESENTAÇÃO

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES, apresenta o

PROJETO DE EXECUÇÃO ( VOLUME 4 ), referente ao Projeto Básico de Engenharia para

Implantação e Pavimentação de estrada ( Terraplanagem, Pavimentação, Obras de Arte

Correntes, Drenagem, Obras Complementares ) no Trecho: Parque de exposição a Rodovia BR-

342. Assentamento com extensão de 2 km.

Este Projeto contém as soluções propostas, quadros indicativos das características técnicas e

operacionais e quantitativos dos serviços. E compreenderá os volumes seguintes:

 Volume 1 – Relatório de Projeto e Documentos para Licitação, editado em formato A-

4, apresenta   uma   sinopse   descrição   dos   estudos   e   projetos desenvolvidos,

incluindo as metodologias adotadas, os resultados e as soluções obtidas, os quantitativos

de serviços, as especificações a serem observadas e as informações para o empreiteiro

elaborar o plano de execução das obras;

 Volume 2 – Projeto de Execução, editado em formato A-3, contendo os quantitativos

de serviços, as plantas do projeto geométrico, os quadros de distribuição da

terraplenagem, seções- tipo e lineares do projeto de pavimentação, listagens e posições

das obras de drenagem, dos projetos de sinalização e das obras complementares;

 Volume 3 – Memória Justificativa, editado em formato A-4, contendo a descrição

detalhada de todos os estudos e projetos desenvolvidos, incluindo as metodologias

utilizadas e as soluções finais adotadas para todos os projetos;

 Volume 3A – Estudos Geotécnicos, editado em formato A-4, contendo todos os estudos

desenvolvidos para o subleito, estudos de empréstimos, de jazidas de cascalho, de areais,

de pedreiras, os respectivos gráficos lineares e/ou estudos estatísticos;

 Volume 3B – Notas de Serviços e Cálculo de Volumes, esse volume está editado em

formato A-4, e contêm as Notas de Serviços e o Cálculo de Volumes da terraplenagem;

 Volume 4 – Orçamento, Cronograma Físico Financeiro e Plano de Execução de Obra,

editado em formato A-4.
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 2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO E MAPA DE SITUAÇÃO 

O município de Ecoporanga está localizado na região Norte do Espírito Santo (Figura 1), 

ocupando atualmente uma área de 2.285,369 km², distante 322 km da capital do estado, Vitória. 

Os seus limites geográficos são: ao norte Mucurici e o estado de Minas Gerais, ao sul Água 

Doce do Norte, Barra de São Francisco, Vila Pavão e Nova Venécia, a Leste Ponto Belo e a 

oeste o estado de Minas Gerais, suas coordenadas geográficas são Latitude: 18º22’16” S e 

Longitude: 41°50’01” O. Está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus. 

As principais vias de acesso ao Município de Ecoporanga são: ao norte e ao sul Rodovia BR-

342 que interliga até o estado de Minas Gerais e ao município de Nova Venécia, 

respectivamente. Ainda ao sul, Rodovia ES- 080, interligando a Água Doce do Norte e Rodovia 

ES- 320 ligando a Barra de São Francisco. A leste, Rodovia ES-313 conectando o município a 

Ponto Belo. 

Com relação à economia, o município tem como atividade principal a pecuária, tornando-se o 

segundo maior criador de gado do estado. Na agricultura, o café é o principal produto de cultivo, 

porém, com o passar dos anos teve uma grande queda. Em suas industrias, o município se 

destaca pelas atividades alimentares, dando ênfase aos derivados do leite.  

Ecoporanga é um município com morros, porém, a leste é plano, variando com altitudes de 100 

a 400 m. O clima classifica-se como tropical chuvoso e a média atinge 1.346,9 mm de 

precipitação anual, apresentando um período de déficit hídrico nos meses de maio a setembro. 

O solo predominante é argiloso, vermelho – amarelo, com manchas de Poadzólico – vermelho 

– amarelo. O município teve uma grande perda de cobertura vegetal com o início da 

colonização, devido ao grande volume de extração de madeira e a utilização do solo para cultivo 

cafeeiro.  

O Município de Ecoporanga tem 8 distritos, sendo eles: Ecoporanga (Sede), Imburana, Cotaxé, 

Muritiba, Santa Luzia do Norte, Joaçuba, Prata dos Baianos e Santa Terezinha.  
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Figura 1 – Mapa de situação de Ecoporanga 
Fonte: Tonon Projetos 
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3. METODOLOGIA DO ORÇAMENTO 

 

A seguir, apresentamos a metodologia adotada para elaboração do Orçamento para o Projeto 

Executivo de Engenharia da Rodovia Ecoporanga-ES – Parque de Exposições a Rodovia ES -

313 – 2,00 quilômetros.  

 

3.GENERALIDADES 

 

O detalhamento orçamentário obedeceu à seguinte organização: 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

1 – Terraplanagem; 

2 – Pavimentação; 

3 – Material Betuminoso e Transporte de Material Betuminoso; 

4– Obras de Arte Correntes e Drenagem; 

5 – Sinalização; 

6 – Mobilização e Desmobilização; 

7 – Administração Local. 

 

3.2 METODOLOGIA 

 

Para obtenção do orçamento para o Projeto Executivo de Engenharia foi necessário calcular as 

quantidades de todos os serviços a serem realizados e os custos unitários dos mesmos. O 

somatório dos produtos das quantidades pelos respectivos custos unitários resultou no presente 

orçamento. 

O cálculo das quantidades foi obtido através de elementos provenientes de cada projeto 

componente do presente trabalho. 

Para os custos unitários foram utilizados valores oriundos da Planilha do DER-ES, com Data 

Base de Julho de 2022, DER-ES Edificações, com data base Janeiro de 2023 e SICRO-ES, 

com data base de Outubro de 2022. 
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LOCAL: ECOPORANGA - ES - PARQUE DE EXPOSIÇÃO A RODOVIA ES-313 – 2,00 QUILÔMETROS.

BDI= (1 + A + D + E + F)
(1-C)

Itens Componentes do BDI:

A- 4,29%

D- 0,60%

E 3,00%

E.1 Taxa de Risco ...............................................................................................................................2,00%

E.2 Seguros e Garantias ....................................................................................................1,00%

F 6,00%

C 7,65%

PIS ...................................................................................................................0,65%

Seguridade Social (COFINS) .............................................................................................3,00%

ISS...........................................................................................................4,00%

23,32%

DESCRIÇÃO DA OBRA:

COMPOSIÇÃO BDI

Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................

BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA EM 

PAVIMENTO ASFÁLTICO 

Administração Central da Contratada (AC%) ......................................................

Encargos Financeiros (EF%) .....................................................................................

Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ...........................................................................

Lucro (L%) ..........................................................................................................

COMPOSIÇÃO DO BDI GERAL

1/18
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DATA: 29/03/2023 FONTE DATA REF.

BDI: 23,32% SICRO-ES 2022/10

L.S. HORA: 114,15% DER-ES 2022/07

L.S. MÊS: 71,41% DER-ES 2023/01

Unitário Total

1

1.1 5501700
SICRO/ES 

10/2022
m² 8.400,00 0,67 5.642,48

1.2 5502109
SICRO/ES 

10/2022
m³ 476,08 7,44 3.540,22

1.3 5502110
SICRO/ES 

10/2022
m³ 65,22 7,97 519,57

1.4 5502111
SICRO/ES 

10/2022
m³ 728,02 8,45 6.149,89

1.6 5502113
SICRO/ES 

10/2022
m³ 9,31 9,66 89,89

1.7 5502114
SICRO/ES 

10/2022
m³ 29,28 10,01 293,19

1.7 5502115
SICRO/ES 

10/2022
m³ 32,03 10,83 346,80

1.8 5502116
SICRO/ES 

10/2022
m³ 62,93 11,11 699,22

1.9 4016096
SICRO/ES 

10/2022
m³ 6.988,62 1,96 13.703,20

1.10 5914359
SICRO/ES 

10/2022
tkm 43.800,79 1,50 65.898,46

1.11 5503041
SICRO/ES 

10/2022
m³ 6.666,96 9,59 63.964,78

160.847,70

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário

Item Unid.Discriminação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBJETO:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 

IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO  

LOCAL:
ECOPORANGA - ES - PARQUE DE EXPOSIÇÃO A RODOVIA ES-313 – 2,00 

QUILÔMETROS.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço 

em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

2023/01 Edificações

VERSÃO
2022/10

2022/07 SEM DESONERAÇÃO

Preço (R$)
Quant.

SUBTOTAL

Tabela Ref.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço 

em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço 

em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de 

serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 

serviço em leito natural com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

Cod. Ref.

TERRAPLANAGEM
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de 

diâmetro até 0,15 m

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de 

serviço em leito natural com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de 

serviço em leito natural com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
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DATA: 29/03/2023 FONTE DATA REF.

BDI: 23,32% SICRO-ES 2022/10

L.S. HORA: 114,15% DER-ES 2022/07

L.S. MÊS: 71,41% DER-ES 2023/01

Unitário Total
Item Unid.Discriminação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBJETO:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 

IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO  

LOCAL:
ECOPORANGA - ES - PARQUE DE EXPOSIÇÃO A RODOVIA ES-313 – 2,00 

QUILÔMETROS. 2023/01 Edificações

VERSÃO
2022/10

2022/07 SEM DESONERAÇÃO

Preço (R$)
Quant.Tabela Ref.Cod. Ref.

2

2.1 4011276
SICRO/ES 

10/2022
m³ 2.199,60 313,90 690.460,86

2.2 4011256
SICRO/ES 

10/2022
m³ 2.086,80 97,98 204.471,21

2.3 4011351
SICRO/ES 

10/2022
m² 15.603,85 0,47 7.291,04

2.4 4011353
SICRO/ES 

10/2022
m² 15.603,85 0,36 5.555,35

2.5 4011463
SICRO/ES 

10/2022
t 1.719,77 681,83 1.172.587,25

2.6 41240
DER/ ES 

07/2022
t 2.820,00 116,80 329.365,76

2.409.731,47

3

3.1 M0104
SICRO/ES 

10/2022
t 18,72 7.058,56 132.136,24

3.2 M1946
SICRO/ES 

10/2022
t 6,61 3.912,49 25.861,55

3.3 5914622
SICRO/ES 

10/2022
tkm 6.446,78 1,19 7.671,66

3.4 5914620
SICRO/ES 

10/2022
tkm 50,66 1,83 92,70

165.762,15

SUBTOTAL

Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada

Asfalto diluído CM 30 (ANP - Nov de 2022) 

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de 

jazida e brita comercial

Pintura de Ligação

Emulsão asfáltica RR-1C  (ANP - Nov de 2022) 

Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)

Imprimação com asfalto diluído

SUBTOTAL

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural

PAVIMENTAÇÃO

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
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DATA: 29/03/2023 FONTE DATA REF.

BDI: 23,32% SICRO-ES 2022/10

L.S. HORA: 114,15% DER-ES 2022/07

L.S. MÊS: 71,41% DER-ES 2023/01

Unitário Total
Item Unid.Discriminação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBJETO:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 

IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO  

LOCAL:
ECOPORANGA - ES - PARQUE DE EXPOSIÇÃO A RODOVIA ES-313 – 2,00 

QUILÔMETROS. 2023/01 Edificações

VERSÃO
2022/10

2022/07 SEM DESONERAÇÃO

Preço (R$)
Quant.Tabela Ref.Cod. Ref.

4

4.1 804023
SICRO/ES 

10/2022
m 35,00 463,16 16.210,71

4.2 804381
SICRO/ES 

10/2022
un 1,00 831,70 831,69

4.3 2003728
SICRO/ES 

10/2022
un 2,00 3932,65 7.865,30

4.4 2003377
SICRO/ES 

10/2022
m 2.138,00 29,97 64.069,90

4.5 2003325
SICRO/ES 

10/2022
m 840,00 56,85 47.754,43

4.6 2003389
SICRO/ES 

10/2022
m 30,00 278,88 8.366,27

4.7 2003449
SICRO/ES 

10/2022
m 1,00 508,30 508,30

4.8 2003385
SICRO/ES 

10/2022
un 13,00 65,21 847,75

4.9 2003387
SICRO/ES 

10/2022
un 2,00 80,71 161,42

4.10 2003578
SICRO/ES 

10/2022
m 800,00 184,24 147.392,06

294.007,83

5

5.1 5213464
SICRO/ES 

10/2022
un 11,00 272,38 2.996,14

5.2 5213440
SICRO/ES 

10/2022
un 13,00 272,38 3.540,89

5.3 5213445
SICRO/ES 

10/2022
un 11,00 461,98 5.081,79

5.4 5214006
SICRO/ES 

10/2022
m² 1045,87 110,51 115.576,01

5.5 40934
DER/ ES 

07/2022
un 250,00 35,76 8.940,70

5.6 40933
DER/ ES 

07/2022
un 60,00 68,28 4.096,93

140.232,46

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais

Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais

SINALIZAÇÃO

Tachão refletivo monodirecional, fornecimento e aplicação

Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais

Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais

Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas

Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação

SUBTOTAL

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação

Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo IV por extrusão - relevo simples sem base

SUBTOTAL

Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

OBRAS DE ARTES CORRENTES E DRENAGEM
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DATA: 29/03/2023 FONTE DATA REF.

BDI: 23,32% SICRO-ES 2022/10

L.S. HORA: 114,15% DER-ES 2022/07

L.S. MÊS: 71,41% DER-ES 2023/01

Unitário Total
Item Unid.Discriminação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBJETO:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 

IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO  

LOCAL:
ECOPORANGA - ES - PARQUE DE EXPOSIÇÃO A RODOVIA ES-313 – 2,00 

QUILÔMETROS. 2023/01 Edificações

VERSÃO
2022/10

2022/07 SEM DESONERAÇÃO

Preço (R$)
Quant.Tabela Ref.Cod. Ref.

6

6.1 20305

DER/ 

EDIFICAÇÕES/ 

ES 01/2023

m² 8,00 298,59 2.388,75

6.2 20713

DER/ 

EDIFICAÇÕES/ 

ES 01/2023

m 20,00 608,90 12.178,09

6.3 20714

DER/ 

EDIFICAÇÕES/ 

ES 01/2023

m 25,00 476,16 11.904,07

6.4 20812

DER/ 

EDIFICAÇÕES/ 

ES 01/2023

m 25,00 44,16 1.104,02

6.5 20711

DER/ 

EDIFICAÇÕES/ 

ES 01/2023

un 2,00 3475,95 6.951,89

6.6 20805

DER/ 

EDIFICAÇÕES/ 

ES 01/2023

un 1,00 15194,38 15.194,38

6.7 20704

DER/ 

EDIFICAÇÕES/ 

ES 01/2023

m² 30,00 605,16 18.154,67

6.8 20808

DER/ 

EDIFICAÇÕES/ 

ES 01/2023

m² 30,00 195,96 5.878,66

6.9 20701

DER/ 

EDIFICAÇÕES/ 

ES 01/2023

m² 24,00 1031,23 24.749,43

6.10 20702

DER/ 

EDIFICAÇÕES/ 

ES 01/2023

m² 60,00 760,08 45.604,96

6.11 20803

DER/ 

EDIFICAÇÕES/ 

ES 01/2023

m² 150,00 509,56 76.433,73

220.542,65SUBTOTAL

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES

Rede de luz, incl. Padrão entr. Energia trifás. Cabo ligado até barracões, quadro distrib., disj. E chave 

de força cons. 20m entre padrão entr. E QDG.

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, 

considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de 

telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 

utilização)

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. Tubos e conexões p/ aliment., 

distrib., extravas. E limp., cons. O padrão a 25 m.

Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 

5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, 

conf. projeto (2 utilizações)

Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 

8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. 

projeto (1 utilização)

 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, 

piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 

utilização)

 Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 

8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. 

projeto (2 utilizações)

Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, 

conf. projeto (1 utilização)

 Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e 

pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. 

projeto (2 utilizações)
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DATA: 29/03/2023 FONTE DATA REF.

BDI: 23,32% SICRO-ES 2022/10

L.S. HORA: 114,15% DER-ES 2022/07

L.S. MÊS: 71,41% DER-ES 2023/01

Unitário Total
Item Unid.Discriminação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBJETO:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 

IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO  

LOCAL:
ECOPORANGA - ES - PARQUE DE EXPOSIÇÃO A RODOVIA ES-313 – 2,00 

QUILÔMETROS. 2023/01 Edificações

VERSÃO
2022/10

2022/07 SEM DESONERAÇÃO

Preço (R$)
Quant.Tabela Ref.Cod. Ref.

7

7.1 42200
DER/ ES 

07/2022
m² 450,00 8,59 3.865,50

3.865,50

8

8.1 -
SICRO/ES 

10/2022
Vb. 1,00 338.504,52 338.504,52

338.504,52

3.733.494,28TOTAL: 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Administração Local

SUBTOTAL

REVESTIMENTO VEGETAL

Hidrossemeadura simples em taludes

SUBTOTAL

18



LOCAL: ECOPORANGA - ES - PARQUE DE EXPOSIÇÃO A RODOVIA ES-313 – 2,00 QUILÔMETROS.

BDI= (1 + A + D + E + F)
(1-C)

Itens Componentes do BDI:

A- 4,29%

D- 0,60%

E 3,00%

E.1 Taxa de Risco ...............................................................................................................................2,00%

E.2 Seguros e Garantias ....................................................................................................1,00%

F 6,00%

C 7,65%

PIS ...................................................................................................................0,65%

Seguridade Social (COFINS) .............................................................................................3,00%

ISS...........................................................................................................4,00%

23,32%

DESCRIÇÃO DA OBRA:

COMPOSIÇÃO BDI

Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................

BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA EM 

PAVIMENTO ASFÁLTICO 

Administração Central da Contratada (AC%) ......................................................

Encargos Financeiros (EF%) .....................................................................................

Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ...........................................................................

Lucro (L%) ..........................................................................................................

COMPOSIÇÃO DO BDI GERAL

1/18
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência 01/10/2022 Produção da equipe 1.532,91000 m²

5501700

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,00 0,00 794,2327 298,1268 794,2327
Custo horário total de equipamentos 794,2327

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 2,00000 h 37,4604

831,6931
0,5426

Custo do FIC 0,0021
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5447
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,54
BDI% 23,32%

0,67

Obs.

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário direto total com BDI

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de execução

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total
18,7302

Custo horário total de mão de obra 37,4604
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BDI = Bonificação e Despesas Indiretas 15,28% SEM DESONERAÇÃO

ICMS

PIS

COFINS

CM-30

RR-1C

CAP -50/70

CM-30 CAP -50/70 RR-1C

R$ 7.058,56 R$ 3.642,16 R$ 3.912,49

3,00%

CÁLCULO DA AQUISIÇÃO DOS MAT. BETUMINOSOS       

As aquisições dos materiais betuminosos seguiram as instruções da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis – ANP, e os valores foram obtidos utilizando a seguinte fórmula:

V = {(1000 x P ) / (1-(ICMS%+PIS%+COFINS%))} x BDI DIFERENCIADO

V = Valor do item (R$ / tonelada);
P = Preço médio ponderado do item (R$ /quilograma);
ICMS = Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços – Valor da alíquota interna ESTADO

ICMS (DE ACORDO COM ESTADO) + PIS(0,65%) + COFINS (3,0%)

RIO DE JANEIRO

20,00%

0,65%

RIO DE JANEIRO

3,15940 x

23,65%

PREÇO  R$/kg (TABELA ANP)

RIO DE JANEIRO

4,67488 x

2,59124 x

X = PREÇOS INEXISTENTE NA TABELA DE ESTADOS DA ANP. O PREÇO APRESENTADO É DA REGIONAL
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                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Produto Mês Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil

ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 set/22 5,54010 5,60992 5,96359 5,30218 4,97793 5,69943

ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 out/22 4,78567 4,72752 5,33911 4,85116 4,53258 5,04166

ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 nov/22 7,76586 4,77565 5,23763 4,63638 4,46059 5,07499

ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 dez/22 4,65725 4,96691 5,65516 4,84094 4,66101 5,11325

ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 jan/23 4,94895 5,05626 5,35960 4,42650 4,10327 4,71561

ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 fev/23 5,40749 4,33577 4,74665 4,67488 4,01455 4,41780

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C set/22 3,75458 3,95542 3,33133 3,01075 2,81849 3,40157

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C out/22 4,32185 3,80540 2,76213 2,89938 2,68587 3,54757

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C nov/22 3,25766 4,13835 3,07100 2,69166 2,64252 3,19129

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C dez/22 3,39489 4,25523 3,20573 2,83336 2,55067 3,41841

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C jan/23 3,56645 3,56822 2,87188 2,61912 2,46215 3,00102

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C fev/23 4,59595 3,55691 2,89226 2,59124 2,31043 3,19060

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 set/22 4,87528 4,34096 4,40760 4,06766 3,86145 4,25957

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 out/22 4,37332 4,10711 4,06820 3,63106 3,55150 3,88005

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 nov/22 4,20117 3,96201 4,04755 3,58601 3,47433 3,78720

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 dez/22 4,35975 3,74589 4,13210 3,49827 3,45153 3,73007

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 jan/23 4,11983 3,50004 3,91466 3,25789 3,29640 3,46317

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 fev/23 3,93855 3,45063 3,83681 3,15940 3,17880 3,36797

***: Sem comercialização.

Nota 1: Preços à vista, sem frete, com todos os impostos inclusos, à exceção do ICMS, do PIS/Pasep e da Cofins.

Nota 2: As informações são baseadas em dados preliminares, portanto sujeitos a reprocessamento por parte dos informantes nos moldes da Resolução ANP nº 729/2018.

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo FIC 0,00787
Custo Unitário de Referência 01/10/2022 Produção da equipe 113,18000 m³

4011276

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw 1,0000 0,34 0,66 350,1234 76,6567 169,6354

E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,0000 1,00 0,00 288,9904 91,224 288,9904

E9762
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 
kW

1,0000 0,65 0,35 240,3079 107,9605 193,9863

E9630
Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus 
de 11 t - 97 kW

1,0000 0,52 0,48 209,0182 74,688 144,5397

Custo horário total de equipamentos 797,1518

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,000 h 18,7302

815,8820

7,2087
Custo do FIC 0,0567
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416040
Usinagem de brita graduada com brita comercial em 
usina de 300 t/h 1 m³ 168,87 168,8700

168,8700
Subtotal 176,1354

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416040
Usinagem de brita graduada com brita comercial em 
usina de 300 t/h Caminhão basculante 10 m³

5914652 2,2 t 3,37 7,4140

7,4140

LN RP P

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em 
usina de 300 t/h Caminhão basculante 10 m³

2,2 tkm 0,77 31,5 70,9940

70,9940
254,54

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 313,90               

Custo horário total de execução

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

18,7302
Custo horário total de mão de obra 18,7302

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo FIC 0,02362
Custo Unitário de Referência out/22 Produção da equipe 150,88000 m³
4011256

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

1,00000 0,83 0,17 350,1234 76,6567 303,6341

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,62 0,38 4,8034 3,345 4,2492
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 257,7521 100,8729 257,7521

E9762
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 
kW

1,00000 0,86 0,14 240,3079 107,9605 221,7793

E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido 
por pneus de 11,6 t - 82 kW

1,00000 0,90 0,10 193,7730 74,6245 181,8582

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 131,9044 35,3362 95,2085
Custo horário total de equipamentos 1064,4814

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 18,7302

1.083,2116

7,1793
Custo do FIC 0,1696
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0191 Brita 1 0,41260 h 107,1252 44,1999
44,1999

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 
hidráulica de 1,56 m³

0,77016 m³ 1,59 1,2246

1,2246
Subtotal 52,7733

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,6189 t 1,83 1,1326

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 
hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³

5914354 1,44411 t 1,75 2,5272

3,6598

LN RP P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,619 tkm 0,77 31,5 19,9719

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 
hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³

1,444 tkm 0,9916 1,12 3,0494

23,0213
79,45

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 97,98                 

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade
DMT

Custo Unitário

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 18,7302

Custo unitário direto total

Unidade

Custo Unitário

Custo unitário total de material

18,7302

Custo unitário total de transporte

Preço Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo FIC 0,00393
Custo Unitário de Referência out/22 Produção da equipe 1.125,00000 m²

4011351

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade 
de 6.000 l - 7 kW/136 Kw

1,00000 1,00 0,00 279,1597 68,0237 279,1597

E9558
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 
30.000 l

1,00000 1,00 0,00 53,9617 36,8598 107,9234

Custo horário total de equipamentos 387,0831

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,000 h 37,4604

424,5435

0,3774
Custo do FIC 0,0015
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0104 Asfalto diluído CM 30 0,0012 t 0 0
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000
Subtotal 0,3789

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
0,0000

LN RP P

0,0000
0,38

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 0,47                   

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de execução

Imprimação com asfalto diluído Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

18,7302
Custo horário total de mão de obra 37,4604
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo FIC 0,00393
Custo Unitário de Referência out/22 Produção da equipe 1.500,00000 m²

4011353

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade 
de 6.000 l - 7 kW/136 Kw

1,00000 1,00 0,00 286,1088 67,5670 286,1088

E9558
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 
30.000 l

2,00000 1,00 0,00 54,2680 37,0690 108,536

Custo horário total de equipamentos 394,6448

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,000 h 36,8146

431,4594

0,2876
Custo do FIC 0,0011
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,00045 t 0 0
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000
Subtotal 0,2887

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
0,0000

LN RP P

0,0000
0,29

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 0,36                   

Custo horário total de execução

Pintura de Ligação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

18,4073
Custo horário total de mão de obra 36,8146

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo FIC 0,00393
Custo Unitário de Referência out/22 Produção da equipe 99,60000 t
4011463

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9762
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw

1,00000 0,71 0,29 240,3079 107,9605 201,9272

E9681
Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 
10,4 t - 82 kW

1,00000 0,82 0,18 285,0144 93,8538 250,6055

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 338,9759 141,7637 338,9759
Custo horário total de equipamentos 791,5086

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 149,8416

941,3502

9,4513
Custo do FIC 0,0371
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 
comerciais 1,020 tkm 397,243 405,188

405,1877
Subtotal 414,6761

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416078
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 
comerciais Caminhão basculante 10 m³

5914649 1,02 t
7,7100 7,8642

7,8642

LN RP P

6416078
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 
comerciais Caminhão basculante 10 m³

1,02000 tkm 0,777 127,02 130,3529

130,35
552,89

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 681,83               

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência out/22 Produção da equipe 99,60000 t
6416078

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 1,00 0,00 71,9988 40,1792 71,9988

E9584
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 
kW

1,00000 0,80 0,20 199,8484 92,2923 178,3372

E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 1,00 0,00 470,9350 22,0472 470,935

E9558
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 
30.000 l U

2,00000 1,00 0,00 53,9617 36,8598 107,9234

E9689
Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade 
de 100/140 t/h 260 kW

1,00000 1,00 0,00 1102,3005 583,4576 1.102,30

Custo horário total de equipamentos 1931,4949

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 4,00000 h 74,9208

2.006,4157
15,2512

Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0028 Areia média 0,32475 m³ 131,586 42,7326
M0005 Brita 0 0,06245 m³ 126,5314 7,9019
M0191 Brita 1 0,06245 m³ 107,1252 6,6900
M0344 Cal hidratada - a granel 56,20000 kg 0,4281 24,0592
M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 0,06323 t 3642,16 230,2938
M1941 Óleo combustível 1A 8,00000 l 6,4482 51,5856
M1103 Pedrisco 0,13739 m³ 117,4067 16,1305

379,3935

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
0

Subtotal 394,6447

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,48713 t 1,7500 0,8525
M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 1,7500 0,1639
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 1,7500 0,1639
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 5914363 0,0562 t 18,8100 1,0571
M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,20609 t 1,7500 0,3607

2,5981

LN RP P
0,00

397,24

Custo horário total de execução

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

18,7302
Custo horário total de mão de obra 149,8416

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo horário total de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

18,7302
Custo horário total de mão de obra 74,9208

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência out/22 Produção da equipe 6,22500 m

804023

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9686
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 
20 t.m - 136 kW

1,00 1,00 0,00 319,952 106,6905 319,952

Custo horário total de equipamentos 319,952
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3 h 56,1906

376,1426

60,4245
Custo do FIC
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2168 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m 1,000 m 166,6981 166,6981
166,6981

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia comercial

0,0043 m³
1,962993

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de 
mão comercia

0,225 m³ 354,57
79,77825

3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 
drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada

0,6 m² 68,13
40,878

122,6192
Subtotal 349,7418

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

M2168
Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m - Guindauto 
20 t.m

0,354 tkm 72,9846 25,8365

25,8365
375,58

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 463,16               

Custo horário total de execução

Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

18,7302
Custo horário total de mão de obra 56,1906

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

456,51

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência out/22 Produção da equipe 1,00000 um

804081

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual areia e brita comerciais 0,93200 m³ 418,8000 390,3216

3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 
drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada 4,17000 m² 68,1300 284,1021

674,4237
Subtotal 674,4237

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

0,0000
674,42

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 831,70               

Custo horário total de execução

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência out/22 Produção da equipe 1,00000 m

2003377

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual areia e brita comerciais 0,0334 m³ 13,9879

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa 
asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,0473 kg 2,8091

4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m 0,018 m³ 0,6903

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de 
drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada 0,1 m² 6,8130

24,3004
Subtotal 24,3004

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-
24,30

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 29,97                 

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

418,8000

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário

59,3900

38,3500

68,1300

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

30



(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

Almoxarife 20094 23,43

Auxiliar de administração 20021 2.965,84

Auxiliar de laboratório 20026 2.789,42

Auxiliar de topografia 20029 2.466,63

Engenheiro Junior 20070 18.959,80

Laboratorista 20089 6.202,64

Topógrafo 20014 6.633,18

Vigia 20019 14,20

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

Aluguel mensal de mobiliário - escritório 10582

Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00GB, 

Sistema Operacional 32 Bits, Windows com Pacote Office e Impressora Jato de 

Tinta

10591

 Aluguel mensal de laboratório de solos 10588

Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total ) 10587

(G)Serviços
Código 
padrão

Aluguel de automóvel VW/ Gol (flex) 1,6 ou equivalente, exclusive motorista e 

combustível
42878

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Prazo da Obra 4,00

Preço Total na Obra 338.504,52

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68.623,20

BDI :23,32% 16.002,93

Preço Unitário Total 84.626,13

(G)Total: 11.702,02

Fórmula Custo Consumo

(H)Total: 0,00

h 5.851,01 2,0000 11.702,02

(F)Total: 12.612,07

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

mês 4.496,34 1,0000 4496,34

mês 2.964,73 1,0000 2964,73

Nxmês 478,10 10,0000 4781,00

mês 370,00 1,0000 370,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 44.309,11

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 44.309,11

(D) Produção da Equipe 1,000

% Equip. Custo

1,00 157,27 360,0000 5.112,00

(B)Total: 44.309,11

0,00 59,15 0,5000 3.101,32

0,00 59,15 0,9000 5.969,86

0,00 59,15 0,9000 2.219,96

0,00 59,15 1,0000 18.959,80

0,00 59,15 1,0000 2.965,84

0,00 59,15 0,8000 2.231,53

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,65 157,27 160,0000 3.748,80

(A)Total: 0,00

Unidade: Ud

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : 07/2022

Serviço: 100390 - Administração Local
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Item Grupo de Serviço Contrato (R$) Peso % Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Acumulado

1 TERRAPLENAGEM 160.847,70R$            4% 57.753,83R$           52.625,00R$               50.468,87R$           160.847,70R$                

2 PAVIMENTAÇÃO 2.409.731,47R$         65% 803.243,82R$             803.243,82R$         803.243,82R$         2.409.731,47R$             

3
MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE 
DO MATERIAL BETUMINOSO

165.762,15R$            4% 55.254,05R$               55.254,05R$           55.254,05R$           165.762,15R$                

4
OBRAS DE ARTES CORRENTES E 
DRENAGEM

294.007,83R$            8% 98.389,81R$           97.351,42R$               98.266,60R$           294.007,83R$                

5 SINALIZAÇÃO 140.232,46R$            4% 76.902,00R$           63.330,46R$           140.232,46R$                

6 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 220.542,65R$            6% 55.135,66R$           55.135,66R$               55.135,66R$           55.135,66R$           220.542,65R$                

7 REVESTIMENTO VEGETAL 3.865,50R$                0% 3.865,50R$             3.865,50R$                    

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 338.504,52R$            9% 84.626,13R$           84.626,13R$               84.626,13R$           84.626,13R$           338.504,52R$                

3.733.494,28R$         100% 295.905,43R$         1.148.236,09R$          1.223.897,14R$      1.065.455,63R$      

295.905,43R$         1.444.141,52R$          2.668.038,65R$      3.733.494,28R$      

RESUMO CRONOGRAMA FINANCEIRO 

TOTAL MENSAL

3.733.494,28R$             

TOTAL ACUMULADO

 R$ 500.000,00

 R$ 3.000.000,00

 R$ 5.500.000,00

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Acumulado

PREVISÃO DE MEDIÇÃO

Série1 Série2
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5 – DEMONSTRATIVO PARA ORÇAMENTO 
 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
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OBJETO:  

LOCAL: 

1 TERRAPLANAGEM

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de 
diâmetro até 0,15 m

#REF!

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro 
até 0,15 m

0 + 0,00 105 + 0,00 2.100,00 4,00 8.400,00 8400,000

QUANTIDADE 8.400,00 m²
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 
leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

#REF!

6 + 0,00 21 + 0,00 346,54 346,545
24 + 0,00 36 + 0,00 129,54 129,540

QUANTIDADE 476,08 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em 
leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

#REF!

Escavação 0 + 0,00 4 + 0,00 65,22 65,218
QUANTIDADE 65,22 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em 
leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

#REF!

Escavação 38 + 16,92 56 + 0 728,018 728,018
QUANTIDADE 728,02 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço 
em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

#REF!

Escavação 61 + 0 64 + 0 9,313 9,313
QUANTIDADE 9,31 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço 
em leito natural com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

29,28

Escavação 69 + 0 75 + 0 29,276 29,276
QUANTIDADE 29,28 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço 
em leito natural com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

32,03

Escavação 84 + 0 91 + 0 32,028 32,028
QUANTIDADE 32,03 m³
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço 
em leito natural com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

#REF!

Escavação 94 + 0,00 96 + 0,00 62,930 62,930
QUANTIDADE 62,93 m³
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ #REF!

0 + 0,00 500 + 0,00 1.565,40 1565,403
0 + 0,00 500 + 0,00 4.504,69 4504,690
0 + 0,00 500 + 0,00 918,53 918,528

QUANTIDADE 6.988,62 m³
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural Peso (T) DMT (KM)  M (TKM) #REF!

0 + 0,00 500 + 0,00 2504,640 4,57 11.446,20 11446,205
0 + 0,00 500 + 0,00 7207,500 3,60 25.947,00 25947,000
0 + 0,00 500 + 0,00 1469,630 4,36 6.407,59 6407,587

QUANTIDADE 43.800,79 tkm
Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário #REF!

0 + 0,00 4 + 0,00 50,17 50,17
6 + 0,00 21 + 0,00 266,57 266,57

24 + 0,00 36 + 0,00 99,65 99,65
38 + 16,92 56 + 0,00 560,01 560,01
61 + 0,00 64 + 0,00 7,16 7,16
69 + 0,00 75 + 0,00 22,52 22,52
84 + 0,00 91 + 0,00 24,64 24,64
94 + 0,00 96 + 0,00 48,41 48,41
0 + 0,00 500 + 0,00 1204,16 1204,16
0 + 0,00 500 + 0,00 3465,15 3465,15
0 + 0,00 500 + 0,00 918,52 918,52

Escavação

Transporte

Compactação1.11

1.8

1.5

1.4

1.1

1.3

1.6

1.7

1.9

1.10

MEMORIAL DE CÁLCULO

Escavação

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

1.2

ECOPORANGA - ES - PARQUE DE EXPOSIÇÃO A RODOVIA ES-313 – 2,00 QUILÔMETROS.

INICIAL FINAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA EM PAVIMENTO 
ASFÁLTICO 

ESTACA
POSIÇÃO QUANTIDADE

EXTENSÃO
(m)

LARGURA
(m)

PROF.
(m)

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE
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OBJETO:  

LOCAL: 

MEMORIAL DE CÁLCULO

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ECOPORANGA - ES - PARQUE DE EXPOSIÇÃO A RODOVIA ES-313 – 2,00 QUILÔMETROS.

INICIAL FINAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA EM PAVIMENTO 
ASFÁLTICO 

ESTACA
POSIÇÃO QUANTIDADE

EXTENSÃO
(m)

LARGURA
(m)

PROF.
(m)

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE

QUANTIDADE 6.666,96 m³

2 PAVIMENTAÇÃO

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 2.199,60

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 2 + 0,00 96 + 0,00 1.880,00 7,80 0,15 2.199,60 2.199,60

QUANTIDADE 2.199,60 m³
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de 
jazida e brita comercial

2.086,80

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e 
brita comercial

2 + 0,00 96 + 0,00 1.880,00 7,40 0,15 2.086,80 2.086,80

QUANTIDADE 2.086,80 m³

Imprimação com asfalto diluído 15.603,85

2 + 0,00 96 + 0,00 1.880,00 7,40 13.912,00 13.912,00

11 + 0,00 LP 01 399,28 399,28

17 + 0,00 LP 02 205,29 205,29

22 + 0,00 LP 03 99,06 99,06

25 + 0,00 LP 04 149,95 149,95

31 + 0,00 LP 05 121,10 121,10

35 + 0,00 LP 06 81,32 81,32

42 + 0,00 LP 07 153,99 153,99

42 + 10,00 LP 08 84,65 84,65

52 + 0,00 LP 09 96,04 96,04

56 + 0,00 LP 10 76,12 76,12

63 + 10,00 LP 11 225,06 225,06

QUANTIDADE 15.603,85 m²

Pintura de Ligação 15.603,85

2 + 0,00 96 + 0,00 1.880,00 7,40 13.912,00 13.912,00

11 + 0,00 LP 01 399,28 399,28

17 + 0,00 LP 02 205,29 205,29

22 + 0,00 LP 03 99,06 99,06

25 + 0,00 LP 04 149,95 149,95

31 + 0,00 LP 05 121,10 121,10

35 + 0,00 LP 06 81,32 81,32

42 + 0,00 LP 07 153,99 153,99

42 + 10,00 LP 08 84,65 84,65

52 + 0,00 LP 09 96,04 96,04

56 + 0,00 LP 10 76,12 76,12

63 + 10,00 LP 11 225,06 225,06

QUANTIDADE 15.603,85 m²
Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais área (m²) dens. (t/m³) Peso (t) #REF!

2 + 0,00 96 + 0,00 1.880,00 7,00 13.160,00 2,34 1.539,72 1.539,72

11 + 0,00 LP 01 374,27 2,34 43,79 43,79

17 + 0,00 LP 02 189,04 2,34 22,12 22,12

22 + 0,00 LP 03 87,23 2,34 10,21 10,21

25 + 0,00 LP 04 140,93 2,34 16,49 16,49

31 + 0,00 LP 05 107,74 2,34 12,61 12,61

35 + 0,00 LP 06 67,09 2,34 7,85 7,85

42 + 0,00 LP 07 139,88 2,34 16,37 16,37

42 + 10,00 LP 08 75,33 2,34 8,81 8,81

52 + 0,00 LP 09 85,38 2,34 9,99 9,99

56 + 0,00 LP 10 66,80 2,34 7,82 7,82

63 + 10,00 LP 11 205,23 2,34 24,01 24,01

2.1

2.2

Imprimação com asfalto diluído

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial

Imprimação com asfalto diluído

2.5

2.4

2.3
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OBJETO:  

LOCAL: 

MEMORIAL DE CÁLCULO

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ECOPORANGA - ES - PARQUE DE EXPOSIÇÃO A RODOVIA ES-313 – 2,00 QUILÔMETROS.

INICIAL FINAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA EM PAVIMENTO 
ASFÁLTICO 

ESTACA
POSIÇÃO QUANTIDADE

EXTENSÃO
(m)

LARGURA
(m)

PROF.
(m)

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE

QUANTIDADE 1.719,77 t

Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) 2.820,00

Calçada 2 + 0,00 96 + 0,00 1.880,00 1,50 2.820,00 0,00 2.820,00

QUANTIDADE 2.820,00 m²

3 MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Asfalto diluído CM 30 Área Consumo (t/m²) Peso (t) 18,72

Consumo de CM-30 15.603,85 0,0012 18,72 18,72

QUANTIDADE 18,72 t
Emulsão asfáltica RR-1C Área Consumo (t/m²) Peso (t) 6,61
Consumo de RR-1C 14.698,92 0,00045 6,61 6,61

QUANTIDADE 6,61 t
Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada PESO (t) Distancia (km) (tkm) 13.587,01
Transporte de CM-30 18,72 536,40 10.041,41 10041,41
Transporte de RR-1C 6,61 536,40 3.545,60 3545,60

QUANTIDADE 13.587,01 tkm

Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural PESO (t) Distancia (km) (tkm) 50,66

Transporte de CM-30 18,72 2,00 37,44 37,44
Transporte de RR-1C 6,61 2,00 13,22 13,22

QUANTIDADE 50,66 tkm

4 OBRAS DE ARTES CORRENTES E DRENAGEM
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais

16 + 0,00 17,00 17,00
17 + 0,00 18,00 18,00

QUANTIDADE 35,00 m

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas

Boca de BSTC D = 0,60 m 17 + 0,00 1,00 1,00

QUANTIDADE 1,00 un

Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais

16 + 0,00 1,00 1,00

17 + 0,00 1,00 1,00

QUANTIDADE 2,00 un

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 2.138,00

21 + 0,00 24 + 0,00 LE 60,00 60,00

39 + 0,00 41 + 10,00 LE 50,00 50,00

42 + 5,00 47 + 0,00 LE 95,00 95,00

56 + 0,00 58 + 10,00 LE 50,00 50,00
58 + 10,00 62 + 0,00 LE 70,00 70,00
69 + 0,00 72 + 0,00 LE 60,00 60,00
74 + 15,00 80 + 0,00 LE 105,00 105,00
0 + 0,00 2 + 10,00 LE 50,00 50,00
2 + 0,00 3 + 0,00 LE 50,00 50,00
0 + 0,00 2 + 10,00 LD 50,00 50,00

2 + 10,00 10 + 0,00 LD 150,00 150,00

11 + 0,00 16 + 0,00 LD 100,00 100,00

16 + 0,00 21 + 0,00 LD 100,00 100,00

22 + 0,00 24 + 0,00 LD 40,00 40,00

25 + 0,00 31 + 0,00 LD 120,00 120,00

31 + 15,00 34 + 15,00 LD 60,00 60,00

35 + 5,00 42 + 10,00 LD 145,00 145,00
42 + 15,00 51 + 15,00 LD 180,00 180,00
52 + 0,00 55 + 16,00 LD 76,00 76,00
56 + 0,00 63 + 5,00 LD 145,00 145,00
0 + 0,00 2 + 15,00 LD 55,00 ACESSO-1 55,00

4.4

3.3

4.2

BSTC D=0,60M

3.2

2.4

3.1

CCT 01

3.4

4.3

4.1

Meio-fio de concreto - MFC 05
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OBJETO:  

LOCAL: 

MEMORIAL DE CÁLCULO

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

ECOPORANGA - ES - PARQUE DE EXPOSIÇÃO A RODOVIA ES-313 – 2,00 QUILÔMETROS.

INICIAL FINAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA EM PAVIMENTO 
ASFÁLTICO 

ESTACA
POSIÇÃO QUANTIDADE

EXTENSÃO
(m)

LARGURA
(m)

PROF.
(m)

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE

0 + 0,00 1 + 17,00 LD 37,00 ACESSO-2 37,00
0 + 0,00 2 + 5,00 LD 45,00 ACESSO-3 45,00

0 + 0,00 1 + 18,00 LD 38,00 ACESSO-4 38,00

0 + 10,00 1 + 15,00 LD 25,00 ACESSO-5 25,00

0 + 0,00 1 + 16,00 LD 36,00 ACESSO-6 36,00

0 + 0,00 1 + 16,00 LD 36,00 ACESSO-8 36,00

0 + 0,00 1 + 18,00 LD 38,00 ACESSO-9 38,00

0 + 0,00 1 + 15,00 LD 35,00 ACESSO-10 35,00

0 + 0,00 1 + 17,00 LD 37,00 ACESSO-11 37,00

QUANTIDADE 2.138,00 m

Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais

3 + 0,00 16 + 10,00 LE 270,00 270,00

16 + 10,00 18 + 0,00 LE 30,00 30,00
18 + 0,00 21 + 0,00 LE 60,00 60,00
54 + 0,00 56 + 0,00 LE 40,00 40,00
84 + 0,00 87 + 0,00 LE 60,00 60,00

3 + 0,00 10 + 0,00 LD 140,00 140,00

69 + 0,00 75 + 0,00 LD 120,00 120,00

84 + 0,00 90 + 0,00 LD 120,00 120,00

QUANTIDADE 840,00 m

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais 30,00

56 + 10,00 LE 6,00 6,00

3 + 0,00 LE 5,00 5,00
2 + 10,00 LD 5,00 5,00
2 + 10,00 LE 7,00 7,00

2 + 10,00 LD 7,00 7,00

QUANTIDADE 30,00 m

Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais 1,00

Dissipador de energia 56 + 10,00 1,00 1,00

QUANTIDADE 1,00 m

Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais 13,00

16 + 10,00 LE 1,00 1,00

18 + 0,00 LE 1,00 1,00
20 + 0,00 LE 1,00 1,00
42 + 0,00 LE 1,00 1,00
56 + 10,00 LE 1,00 1,00

58 + 10,00 LE 1,00 1,00

62 + 0,00 LE 1,00 1,00

69 + 0,00 LE 1,00 1,00

84 + 0,00 LE 1,00 1,00

3 + 0,00 LE 1,00 1,00

2 + 10,00 LE 1,00 1,00

69 + 0,00 LE 1,00 1,00

84 + 0,00 LE 1,00 1,00

QUANTIDADE 13,00 un

Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais 2,00

2 + 10,00 LE 1,00 1,00

2 + 10,00 LE 1,00 1,00

QUANTIDADE 2,00 un

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial 800,00

19 + 5,00 39 + 5,00 LE 400,00 400,00

19 + 5,00 39 + 5,00 LD 400,00 400,00

QUANTIDADE 800,00 m

4.8

Sarjeta triangular de concreto - STC 04

Dreno longitudinal profundo

4.9 Entrada para descida d'água - EDA 02

4.6

4.7

4.5

4.10

Entrada para descida d'água - EDA 01

Descida d'água de aterros tipo rápido
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POSIÇÃO QUANTIDADE

EXTENSÃO
(m)

LARGURA
(m)

PROF.
(m)

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE

5 SINALIZAÇÃO
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

11,00

66 + 0,00 LE 1,00 1,00

68 + 0,00 LE 1,00 1,00

69 + 0,00 LE 1,00 1,00

71 + 15,00 LE 1,00 1,00

73 + 0,00 LE 1,00 1,00

81 + 0,00 LE 1,00 1,00

14 + 0,00 LE 1,00 1,00

8 + 0,00 LD 1,00 1,00

58 + 0,00 LD 1,00 1,00

68 + 0,00 LD 1,00 1,00

91 + 0,00 LD 1,00 1,00

QUANTIDADE 11,00 unt
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

13,00

37 + 0,00 LE 1,00 1,00

45 + 10,00 LE 1,00 1,00

75 + 10,00 LE 1,00 1,00

47 + 0,00 LE 1,00 1,00

23 + 0,00 LE 1,00 1,00

16 + 0,00 LE 1,00 1,00

4 + 0,00 LD 1,00 1,00

6 + 14,00 LD 1,00 1,00

59 + 0,00 LD 1,00 1,00

29 + 0,00 LD 1,00 1,00

51 + 0,00 LD 1,00 1,00

20 + 10,00 LD 1,00 1,00

71 + 0,00 LD 1,00 1,00

QUANTIDADE 13,00 unt
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

11,00

41 + 0,00 LE 1,00 1,00

12 + 0,00 LD 1,00 1,00

17 + 0,00 LE 1,00 1,00

22 + 0,00 LE 1,00 1,00

25 + 0,00 LE 1,00 1,00

31 + 15,00 LE 1,00 1,00

35 + 10,00 LE 1,00 1,00

43 + 0,00 LE 1,00 1,00

52 + 10,00 LE 1,00 1,00

56 + 0,00 LE 1,00 1,00

63 + 15,00 LE 1,00 1,00

QUANTIDADE 11,00 unt
Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo duplo com base 1.045,87
Linha Simples Continua 4000,00 0,15 600,00 600,00

Linha Simples Seccionada 84,17 0,10 8,42 8,42

Pintura Redutor de velocidade 24,05 24,05

Linha Demarcadora de Bordo 4000,00 0,10 400,00 400,00

Linha de Continidade 4,00 0,60 2,40 2,40

Linha de Retenção 5,00 0,60 3,00 3,00

Setas e Mensagens no Pavimento 8,00 8,00

Placa em aço

5.4

5.3

Placa em aço5.2

5.1 Placa em aço
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TOTAL UNIDADE

QUANTIDADE 1.045,87 m²
Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação 250,00
rodovia 250,00 250,00

QUANTIDADE 250,00 unt
Tachão refletivo monodirecional, fornecimento e aplicaçãoase 60,00
rodovia 60,00 60,00

QUANTIDADE 60,00 unt

6 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES 8,00
Placa de obra 2,00 4,0000 8,00 8,00

QUANTIDADE 8,00 m²
Rede de luz, incl. Padrão entr. Energia trifás. Cabo ligado até barracões, quadro distrib., disj. E chave de 
força cons. 20m entre padrão entr. E QDG.

25,00

Canteiro 25,00 25,00
QUANTIDADE 25,00 m
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. Tubos e conexões p/ aliment., 
distrib., extravas. E limp., cons. O padrão a 25 m.

25,00

Canteiro 25,00 25,00
QUANTIDADE 25,00 m

Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. Suporte em madeira de 7 x 12 cm, elevado de 4 m 2,00

Canteiro 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 un
 Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e 
pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. 
projeto (2 utilizações)

1,00

Canteiro 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 un

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas 
fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização)

30,00

Canteiro 30,00 30,00
QUANTIDADE 30,00 m²
Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 
5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da  máquina, conf. 
projeto (1 utilização)ura)

90,00

Canteiro 90,00 90,00
QUANTIDADE 90,00 m²
Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 
5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. 
projeto (2 utilizações)

30,00

Canteiro 30,00 30,00
QUANTIDADE 30,00 m²
Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. 
projeto (1 utilização)

24,00

Escritório 20,00 20,00
Guarita 4,00 4,00
QUANTIDADE 24,00 m²
 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, 
piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 
utilização)

60,00

Canteiro 60,00 60,00
QUANTIDADE 60,00 m²
 Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. 
projeto (2 utilizações)

150,00

Canteiro 150,00 150,00
6.11

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

5.5

5.6
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(m)
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ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE

QUANTIDADE 150,00 m²

7 REVESTIMENTO VEGETAL
Hidrossemeadura simples em taludes 450,00

Placa em aço 30,00 15,00 450,00 450,00

QUANTIDADE 450,00 m²

7.1
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6 – INFORMAÇÕES PARA ORÇAMENTO 
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6.1 – DIAGRAMA DE LOCALIZAÇÃO DE MATERIAIS 
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6.2 – QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 
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7 – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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8 – TERMO DE ENCERRAMENTO 
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Este que se denomina Volume 4 – orçamento , cronograma Físico Financeiro e Plano de

 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

__________________________________________________________

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES  E  RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

___________________________________________________________ 

EDUARDO VALADARES GOTTARDI 
Engº Civil CREA-ES 4350/D 

SUP. SR-04 DER-ES / N° FUNCIONAL 517139

 Execução de obras para a implantação da rodovia em pavimento asfáltico no trecho: 

Ecoporanga - ES – Parque de Exposições a Rodovia ES - 313 com extensão de 2,00 

quilômetros, encerra o presente termo com 49 páginas numeradas, incluindo esta. 

 Colatina (ES), 29 de março de 2023. 
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