



Prefeitura Municipal de Ecoporanga

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Gabinete do Prefeito

TERMO DE REINÍCIO DE OBRA CONTRATO Nº 101/2020

ID: 2020.025E0700001.01.0012
Processo nº 7333/2021

PUBLICADO EM

Data: 17/12/2021

Órgão: DAV/DA/EST/ADM

O Prefeito do Município de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, Sr. Elias Dal Col, CONTRATANTE, o Engenheiro Civil, Sr. Arthur Roque de Souza, CREA-ES – 46897/D, fiscal do Contrato nº 101/2020, Portaria nº 307/2020, em conformidade com o Ofício nº 070/2021, às fls. 04 do Processo nº 7333/2021, vêm **NOTIFICAR** a empresa RL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ nº 31.570.798/0001-30, CONTRATADA, para o **REINÍCIO** a partir do dia **18/12/2021 (Dezoito de dezembro de 2021)**, da obra de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE DANÇA DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, discriminada no Edital de Tomada de Preços nº 008/2020/PME-ES, Contrato 101/2020, com fundamento legal no artigo 79, § 5º da Lei nº 8.666/93.

Ecoporanga-ES, 16 de dezembro de 2021

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES
ELIAS DAL COL
CONTRATANTE

ARTHUR ROQUE DE SOUZA
Engº. Civil CREA-ES – 46897/D
Fiscal do Contrato nº 101/2020
Portaria nº 307/2020

Recebi em 16/12/2021

RL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
EDIENE PEREIRA DOS SANTOS FELIPÉ
CONTRATADA

testemunhas:

1ª Luise Gomes Vieira CPF 193.053.867-06

2ª Paulo Ricardo Pereira Santos CPF 193.429.117-45