



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO  
CONTRATO Nº 054/2021**

**ID: 2021.025E0700001.01.0004**  
**PROCESSO Nº 3694/2023**

**PUBLICADO EM**  
Data: 16/06/2023  
Órgão: DIO/DOM

Que entre si celebram: **O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº. 27.167.311/0001-04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça, nº. 20 – Centro – Ecoporanga-ES neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. **ELIAS DAL'COL**, brasileiro, portador do CPF Nº. 478.812.757-15 e cédula de identidade nº. 189.546-SSP-ES, residente e domiciliado neste Município, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **SAO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLENAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 09.598.940/0001-07, sediada na Rua Argentina Bussolar, 68, Bairro Populares, na Cidade de São Gabriel da Palha/ES, CEP: 29.780-000, telefone nº. (27) 99920-7620 – e-mail: nortambiental2@gmail.com, neste ato representado por seu Sócio Administrador Sr. **JOSÉ MARQUES NUNES**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob o nº.187.056.775-72, residente e domiciliado na Travessa Rosa Martinelli, s/nº, Bairro Centro, na Cidade de São Gabriel da Palha/ES, CEP: 29.780-000, doravante denominado **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente ADITIVO, na forma abaixo:

Aos **quinze (15)** dias do mês de **junho (06)** do ano de **dois mil e vinte e três (2023)**, **O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO** e a **CONTRATADA**, ambos anteriormente qualificados, e com base na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, de acordo com o processo protocolado sob o nº 3694/2023, em 09/05/2023, resolvem **PRORROGAR** o **Contrato de nº 054/2021**, tudo em conformidade com as exigências e condições do Contrato inicial. Fundamento legal no Artigo 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.**

1.1 Constitui objetivo do presente Termo, a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na cláusula quinta, item 5.1, e valor na cláusula quarta item 4.1, do contrato nº 054/2021, o qual refere-se a **Contratação de empresa especializada**

ELIAS DAL  
COL:47881275715

Assinado digitalmente  
por ELIAS DAL  
COL:47881275715  
Data: 2023.06.15  
15:26:55 -0300

SAO GABRIEL  
AMBIENTAL E  
TERRAPLENAGE  
M LTDA:  
09598940000107





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**LÁUSULA QUINTA – DA REPACTUAÇÃO.**

5.1 Fica ressalvado o direito à repactuação, que tramita no bojo do processo administrativo nº 2432/2023.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO.**

6.1 Todas as demais cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.

E, por estarem acordes, é o presente Termo, depois de lido e achado conforme, assinado pelas partes em presença de duas testemunhas que também assinam as 03 (três) vias de igual teor.

Assinado digitalmente por  
ELIAS DAL  
COL:47881275715  
Data: 2023.06.15  
15:27:14 -0300

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES**  
**ELIAS DAL COL**  
**CONTRATANTE**

SAO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLENAGEM LTDA  
CNPJ: 09.598.940/0001-00  
RUA SUELON DIAS MENDONÇA, 20 - CENTRO - ECOPORANGA - ES, CEP: 29850-000  
FONE: (0xx27) 3755-2900  
E-MAIL: contato@ecoporanga.es.gov.br

**SAO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLENAGEM LTDA**  
**JOSÉ MARQUES NUNES**  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

1ª) Brunna Laurinda Pielke

CPF: 151778387-90

2ª) Ana Luiza Almeida Gomes

CPF: 144.567.087-94



## CADERNO DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

### ATOS MUNICIPAIS

#### Prefeituras

##### Alegre

#### **EXTRATO DE ADITIVO**

4º TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 126/2021  
(TP 013/2021)

**CONTRATADA:** TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
LTDA - CNPJ nº 01.070.171/0001-50

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.

**DO OBJETO:** *O presente instrumento tem por objetivo "alterações no contrato", conforme informações e justificativas apresentadas aos autos do Proc. Nº 0337/2023, cujo objeto é a CALÇAMENTO E MICRODRENAGEM DE RUAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES (VILA DO SUL x CAFÉ - RUA MAURÍCIO LACERDA - TRECHO 1), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.*

**DO VALOR:** *Será acrescido ao objeto inicialmente contratado, o valor de R\$ 10.169,32 (dez mil, cento e sessenta e nove reais, trinta e dois centavos), equivalente a  $\cong$  3,22%. Assim, a partir deste termo o valor global do contrato será de R\$ 325.579,23 (trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais, vinte e três centavos).*

**DO PRAZO:** *O Contrato será prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, a partir do dia 18/06/2023, vigendo, portanto, até o dia 18 de Agosto de 2023.*

#### **DA FONTE DE RECURSOS:**

011001.1545100071.037 - 44905100000 -  
15000000000 - Ficha: 00127.

**ASSINATURA:** 15/06/2023.

Alegre/ES, 15/06/2023.

**NEMROD EMERICK**

Prefeito Municipal

**Protocolo 1107299**

##### Alfredo Chaves

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES-ES.**

Errata do Extrato de Publicação do Quarto Termo  
Aditivo ao Contrato nº 132/2021/ADM

Processo Adm. Nº 4470/2023

Tomada de Preço Nº 006/2021

Contratante: Município de Alfredo Chaves.

Contratado: Factor Construtora Ltda.

Onde Se Lê: "(...) Assinatura: 16 de junho de 2023".

Leia-se: "(...) Assinatura: 14 de junho de 2023".  
Matéria veiculada na edição do Departamento de  
Imprensa Oficial do Estado do Espírito Santo (DIO/ES),  
Protocolo 1106250, página 107, do dia 15 de junho de  
2023.

**Protocolo 1107317**

##### Ecoporanga

#### **1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DA OBRA, CONTRATO Nº 041/2022.**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ECOPORANGA-ES.

**Contratada:** TASSINARI & ROSSINE LTDA.

**CNPJ:** 02.128.931/0001-03

**Vigência do Contrato:** 165 (cento e sessenta e cinco)  
dias (15/07/2023) à (27/12/2023).

**Execução da Obra:** 165 (cento e sessenta e cinco)  
dias (21/06/2023) à (03/12/2023)

**Processo:** 3740/2023.

**ID:** 2022.025E0700001.01.0007

**ELIAS DAL COL**

Prefeito

**Protocolo 1107014**

#### **2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 054/2021**

**Contratante:** O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES,  
CNPJ: 27.167.311/0001-04.

**Contratada:** SAO GABRIEL AMBIENTAL E  
TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ: 09.598.940/0001-07.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada  
para a prestação dos Serviços de Limpeza Urbana  
Complementar do Município de Ecoporanga-ES,  
que englobam limpeza de vias públicas e canais de  
drenagem, capina, raspagem e roçada manuais, pintura  
de meios-fios, acondicionamento dos resíduos coletados  
nesses serviços e aluguel de caixas estacionárias,  
especificações e quantidades conforme projeto básico.

**Valor:** R\$ 2.215.815,43 (dois milhões, duzentos e  
quinze mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e três  
centavos).

**Vigência:** 12 (doze) meses, (17/06/2023) à  
(17/06/2024)

**Processo:** 3694/2023

**ID:** 2021.025E0700001.01.0004

**ELIAS DAL COL**

Prefeito

**Protocolo 1107314**

**Aditivo**

**1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DA OBRA, CONTRATO Nº 041/2022.**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES.

**Contratada:** TASSINARI & ROSSINE LTDA.  
**CNPJ:** 02.128.931/0001-03

**Vigência do Contrato:** 165 (cento e sessenta e cinco) dias (15/07/2023) à (27/12/2023).

**Execução da Obra:** 165 (cento e sessenta e cinco) dias (21/06/2023) à (03/12/2023)

**Processo:** 3740/2023.

**ID:** 2022.025E0700001.01.0007

**ELIAS DAL COL**  
Prefeito

**Protocolo 1107013**

**2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 054/2021**

**Contratante:** O MUNICIPIO DE ECOPORANGA-ES, CNPJ: 27.167.311/0001-04.

**Contratada:** SAO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ: 09.598.940/0001-07.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para a prestação dos Serviços de Limpeza Urbana Complementar do Município de Ecoporanga-ES, que englobam limpeza de vias públicas e canais de drenagem, capina, raspagem e roçada manuais, pintura de meios-fios, acondicionamento dos resíduos coletados nesses serviços e aluguel de caixas estacionárias, especificações e quantidades conforme projeto básico.

**Valor:** R\$ 2.215.815,43 (dois milhões, duzentos e quinze mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e três centavos).


**Vigência:** 12 (doze) meses, (17/06/2023) à (17/06/2024)

**Processo:** 3694/2023

**ID:** 2021.025E0700001.01.0004

**ELIAS DAL COL**  
Prefeito

**Protocolo 1107313**



[www.amunes.es.gov.br](http://www.amunes.es.gov.br)