



# Prefeitura Municipal de Ecoporanga

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## Departamento de Licitação e Contratos

### 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 081/2020

ID: 2020.025E0700001.01.0006

PUBLICADO EM  
Data: 20/09/2021  
Órgão: DOU / DI OES

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.167.311/0001 – 04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça, Nº. 20, Centro, Ecoporanga – ES, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. **ELIAS DAL COL**, brasileiro, separado judicialmente, residente nesta cidade, produtor rural, portador do CPF sob o nº. 478.812.757-15 e Cédula de Identidade sob o nº. 189.546 SSP-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI**, sediada na Avenida Getúlio Vargas, 500, Sala 24/B, Centro, Colatina/ES, CEP: 29.700-010, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.323.986/0001-27, representada neste ato por seu administrador Sr. **JOSE FRANCISCO VERDAN SUETI**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 682.094.877-87 e portador da CNH nº 02052788471/Detrans-ES, residente e domiciliado na Avenida Rio Doce, 1320, Apto 501, Bairro Adélia Giuberti, Colatina/ES, CEP: 29.702-800, doravante denominada **CONTRATADA**, na forma abaixo:

Aos **17 (dezessete)** dias do mês de **setembro (09)** do ano de **dois mil e vinte e um (2021)**, O **MUNICÍPIO DE ECOPORANGA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO** e a **CONTRATADA**, ambos anteriormente qualificados, e com base no Artigo 57, § 1º, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93, e alterações, de acordo com o processo protocolado sob o nº 4547/2021, 22/07/2021, resolvem **PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 081/2020**, referente a **TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2020**, tudo em conformidade com as exigências e condições do contrato inicial.

#### CONSIDERANDO:

- O pedido efetuado pela **SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI**.
- A manifestação do Setor de Engenharia conforme Ofício nº 045/2021.
- A solicitação do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Sr. Eryl Dutra da Cunha.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, tudo em conformidade com as exigências e condições do contrato inicial e alterações, a celebração do presente termo aditivo de prazo de vigência do contrato nº 081/2020, doravante denominado **CONTRATO ORIGINAL**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei 8.666/93, mediante às seguintes cláusulas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 081/2020, estabelecido na cláusula quinta, item 5.1, o qual refere-se à **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS: PROJETADA, TRAVESSA SÍLVIO G DOS SANTOS, TRAVESSA JOARES SANTANA LIMA, ANTÔNIO RODRIGUES FERREIRA, ECIR LOMAR DA ROSA, RIO GRANDE DO NORTE, RIO GRANDE DO SUL,**



# Prefeitura Municipal de Ecoporanga

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## Departamento de Licitação e Contratos

AYRTON SENNA, PROJETADA PARANÁ, ADELINA PEREIRA DA SILVA, CRISTO REI, DEJANIRA PALMIRA DE OLIVEIRA E PROJETADA A, LOCALIZADAS NO BAIRRO BENEDITA MONTEIRO, NESTE MUNICÍPIO.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

2.1. Fica o Contrato nº 081/2020, prorrogado pelo prazo de 03 (três) meses, com início em **dezoito (18) de setembro (09) de dois mil e vinte e um (2021) e término em dezoito (18) de dezembro (12) de dois mil e vinte e um (2021).**

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

As demais cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo de prorrogação permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.

E, por estarem justos e avençados, firmam o presente instrumento, redigido em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, com as testemunhas abaixo assinadas.

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES  
ELIAS DAL COL  
CONTRATANTE

SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI  
JOSE FRANCISCO VERDAN SUETI  
CONTRATADA

### TESTEMUNHAS:

1ª Maíse Soares Vieira CPF 191.051.867-06

2ª Juliana Guadalupe Botelho CPF 134.880.847-94