



Prefeitura Municipal de Ecoporanga

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Departamento de Licitação e Contratos

1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 099/2020.

PUBLICADO EM

Data: 26/02/2021

Órgão: DOU/DIOPES/AMUNES

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO DA OBRA

ID: 2020.025E0700001.01.0020

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. sob o Nº. 27.167.311/0001-04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça, Nº. 20, Centro, Ecoporanga/ES, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. ELIAS DAL COL, brasileiro, divorciado, residente nesta cidade, portador do CPF nº. 478.812.757-15 e, da Cédula de Identidade nº. 189.546-SSP-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **NORTEJE CONSTRUTORA LTDA**, sediada na Avenida José de Assis Baeta, nº 1123, Frente, Bairro Vila Nova, Ecoporanga – ES, CEP: 29850-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.014.460/0001-95, representada neste ato por seu administrador Sr. **ONIAS LISBOA RAMOS**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 091.488.557-07, residente e domiciliado na Avenida José de Assis Baeta nº 1123, Fundo, Bairro Vila Nova, Ecoporanga – ES, CEP: 29850-000, Tel. (27) 99880-3852 – e-mail onias_lisboa@hotmail.com doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente termo de prorrogação de prazo de vigência do contrato e da execução da obra:

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (20xx), O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados, e com base na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, de acordo com o processo protocolado sob o nº. 1006/2021, em 04/02/2021, resolvem **PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 099/2020 E DA EXECUÇÃO DA OBRA**, referente a Tomada de Preços nº 012/2020, tudo em conformidade com as exigências e condições do contrato inicial. Fundamento no Art. 57, § 1º, Inciso II, da Lei nº 8.666/93.

CONSIDERANDO:

* O pedido de aditivo pela CONTRATADA;

* A conclusão do setor de engenharia através do encaminhamento do processo supracitado.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, tudo em conformidade com as exigências e condições do contrato inicial e alterações, a celebração do presente TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 099/2020 E DA EXECUÇÃO DA OBRA, doravante denominado CONTRATO ORIGINAL, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei 8.666/93, mediante às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação do prazo de vigência do contrato, estabelecido na cláusula quinta no item 5.1. e prazo da execução da obra, estabelecido na cláusula quinta no item 5.3, do Contrato 099/2020, o qual refere-se à EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA “AGOSTINHO BALBINO”, SITUADA NO BAIRRO DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. Fica o contrato nº 099/2020, prorrogado o prazo de vigência por 180 (cento e oitenta) dias, com início em trinta (30) de março (03) de dois mil e um (2021) e término em vinte e cinco (25) de setembro (09) de dois mil e vinte e um (2021), e o prazo de execução da obra por 120



Prefeitura Municipal de Ecoporanga

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Departamento de Licitação e Contratos

(cento e vinte) dias, com início em 1º (primeiro) de março (03) de dois mil e vinte e um (2021) e término em vinte e oito (28) de junho (06) de dois mil e vinte e um (2021).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo de prorrogação permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.

E, por estarem justos e avençados, firmam o presente instrumento, redigido em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas.


MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES
ELIAS DAL'COL
CONTRATANTE


NORTEJE CONSTRUTORA LTDA
ONIAS LISBOA RAMOS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª Darla Gercina Silva Britista CPF 185.372.047-06

2ª Luise Soares Thieira CPF 193.053.867-06