



2º TERMO ADITIVO DE REPLANILHAMENTO E SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº 099/2020

ID: 2020.025E0700001.01.0020

TERMO ADITIVO DE REPLANILHAMENTO E SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº 099/2020, ENTRE O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – NORTEJE CONSTRUTORA LTDA

O **MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o Nº. 27.167.311/0001 – 04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça, Nº. 20, Centro, Ecoporanga – ES, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. **ELIAS DAL COL**, brasileiro, separado judicialmente, residente nesta cidade, produtor rural, portador do CPF sob o Nº. 478.812.757-15 e Cédula de Identidade sob o Nº. 189.546 SSP-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **NORTEJE CONSTRUTORA LTDA**, sediada na Avenida José de Assis Baeta, nº 1123, Frente, Bairro Vila Nova, Ecoporanga - ES, CEP: 29850-000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.014.460/0001-95, representada neste ato por seu administrador Sr. **ONIAS LISBOA RAMOS**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 091.488.557-07, residente e domiciliado na Avenida José de Assis Baeta no 1123, Fundos, Bairro Vila Nova, Ecoporanga-ES, CEP: 29850-000, Tel. (27) 99880-3852, e-mail: oniaslisboa@hotmail.com, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente termo de prorrogação de prazo de vigência do contrato e da execução da obra, consoante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, o seguinte:

Aos **20 (vinte)** dias do mês de **setembro (09)** do ano de **2021 (dois mil e vinte e um)**, O **MUNICÍPIO DE ECOPORANGA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO** e a **CONTRATADA**, ambos anteriormente qualificados, e com base na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, de acordo com o processo protocolado sob o nº. **1007/2021**, em 04/02/2021, resolvem celebrar o **TERMO ADITIVO DE REPLANILHAMENTO E SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº. 099/2020**, tudo em conformidade com as exigências e condições do Contrato inicial e no fundamento legal do artigo 65, inciso I, alíneas “a” e “b”, § 1º, da Lei 8.666/93.

CONSIDERANDO:

- O pedido de aditivo protocolado pela empresa NORTEJE CONSTRUTORA LTDA;
- A conclusão do setor de engenharia através da justificativa técnica e replanilhamento no processo supracitado, conforme CI nº 008/2021.
- A solicitação do Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Sr. Rômulo Bermudes Figueiredo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REPLANILHAMENTO

Consoante os documentos, adequação da planilha orçamentária licitada, bem como justificativa, anexos ao Processo nº 1007/2021, constitui objeto do presente Termo, o **REPLANILHAMENTO E SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº. 099/2020**, o qual refere-se à **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA "AGOSTINHO BALBINO"**, SITUADA NO BAIRRO



Prefeitura de Ecoporanga

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO, resultante da Tomada de preços **012/2020** e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUPRESSÃO DE VALOR

O valor a ser suprimido é de **R\$ 495,90 (Quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos)**, referente a alterações do projeto inicial, alterando o valor final da planilha orçamentaria, com supressão no valor correspondente a aproximadamente **0,23% (zero virgula vinte e três por cento)**, de seu valor original. O valor global do contrato, após a supressão, é de **R\$ 214.054,19 (Duzentos e catorze mil, cinquenta e quatro reais e dezenove centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.

E, por estarem justos e avençados, firmam o presente instrumento, redigido em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, com as testemunhas abaixo assinadas.

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA – ES
ELIAS DAL COL
CONTRATANTE

NORTEJE CONSTRUTORA LTDA
ONIAS LISBOA RAMOS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª Lucas Soares Vieira CPF: 193.053.867-06

2ª Guilherme Eduardo Botelho CPF: 124.880.847-94