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TERMO ADITIVO DE PRORROGAGAO DO
PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DA
EXECUGAO DA OBRA, ENTRE O MUNICIPIO DE
ECOPORANGA-ES E A EMPRESA
CONSTRUCTION PERSON LTDA.

O MUNICIPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pessoa juridica de direito publico, inscrita
no C.N.P.J. sob o n®27.167.311/0001-04, situada a Rua Suelon Dias Mendonga, n° 20, Centro, Ecoporanga/ES,
neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. ELIAS DAL COL, brasileiro, divorciado, residente nesta cidade,
portador do CPF n° 478.812.757-15 e da Cédula de Identidade no 189.546-SSP-ES, residente e domiciliado
na fazenda Jakeline, Cérrego do Cavaco, Zona Rural municipio de Ecoporanga-ES, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa CONSTRUCTION PERSON LTDA, sediada na Rua Ruy Cortes, 424 - Frente,
Centro, Ecoporanga/ES, CEP: 29.850-000, inscrita no CNPJ sob o n° 12.753.592/0001-00, representada neste
ato por seu administrador Sr. ALESSANDRO ALVES PESSOA, brasileiro, casado, empresario, inscrito no CPF
sob o n® 031.574.597-59, portador da Carteira de Identidade n° 1.188.891 SSP/ES, residente e domiciliado na
Rua Ruy Cortes, 424 Fundos, Centro, Ecoporanga/ES, CEP: 29.850-000, Telefone: (27) 3755-1791 ou (27)
96055944, e-mail: pessoaconstrucoes@hotmail.com, doravante denominada CONTRATADA, na forma
abaixo:

Aos 27 (vinte e sete) dias do més de setembro (09) do ano de dois mil e vinte e um (2021), O
MUNICIPIO DE ECOPORANGA - ESTADO DO ESPIRITO SANTO e a CONTRATADA, ambos
anteriormente qualificados, e com base no Artigo 57, § 1° Incisos | e IV, da Lei n°. 8.666/93, e
alteragdes, de acordo com o processo protocolado sob o n°5846/2021, em 24/09/2021, resolvem
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DA EXECUGAO DA OBRA, Contrato
n°® 098/2020, referente a TOMADA DE PREGOS n° 013/2020, tudo em conformidade com as
exigéncias e condi¢bes do contrato inicial.

CONSIDERANDO:
° O pedido efetuado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

° A manifestagao favoravel do Setor de Engenharia conforme Oficio n® 57/2021.

Os CONTRATANTES tém entre si justo e avengado, tudo em conformidade com as exigéncias e
condigbes do contrate inicial e alteragdes, a celebragdo do presente termo aditivo de prazo de
vigéncia do contrato n° 098/2020, bem como, do_prazo de execucdo da obra, doravante

8.666/93, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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Departamento de Licitagdio e Contratos

1.1.  Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogagéo do prazo de vigéncia do Contrato
n° 098/2020, estabelecido na cldusula quinta, item 5.1, e execugéo da obra no item 5.3, o qual
refere-se a execugdo dos servigos de construgdo de quadra de esportes coberta de acordo
com o Contrato de Repasse n° 875302/2018, situada no Bairro Bendita Monteiro, neste
Municipio.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA

2.1. Fica o Contrato n® 098/2020, prorrogado pelo prazo de oito (08) meses, com inicio em vinte e
nove (29) de setembro (09) de dois mil e vinte um (2021) e término em vinte e nove (29) de
maio (05) de dois mil e vinte e dois (2022); e o prazo de execugdo da obra prorrogado por 03
(trés) meses, com inicio em sete (07) de dezembro (12) de dois mil e vinte um (2021) e término
em sete (07) de margo (03) de dois mil e vinte e dois (2022).

As demais clausulas nao especificamente modificadas pelas alteracées decorrentes deste Termo
de prorrogagdo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.

E, por estarem justos e avengados, firmam o presente instrumento, redigido em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, para um sé efeito, com as testemunhas abaixo assinadas.

MUNICIPIO DE ECOPORANGA - ES
ELIAS DAL COL
ONTRATANTE
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